

## **DODATOK č. 1**

### **k Zmluve o dielo č.1/2019**

(ďalej len „Dodatok“)

medzi

Objednávateľ: Obec RAJČANY  
Sídlo: Rajčany č.129, 95632 Rajčany  
Zastúpený: Mária Švecová, starostka obce  
IČO: 00311022  
DIČ: 2021315571  
Bankové spojenie: Primabanka, a.s.  
Číslo účtu: SK79 5600 0000 0009 1751 4003  
Zriadené podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Building s.r.o., M.R.Štefánika 891, 956 33 Chynorany  
Štatutárny orgán: Ing. Michal Kováčik  
IČO: 46442227  
DIČ: 2023389368  
Bankové spojenie: OTP Banka  
IBAN: SK80 5200 0000 0000 1670 7254  
Zapísaný v OR SR OS Trenčín, Odd.: Sro. VL.č.25471/R zo dňa 13.12.2011  
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu ako „zmluvné strany“)

## **ČLÁNOK I.**

### **ÚVODNÉ USTANOVENIA**

#### **1.1**

Dňa 18.10.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá, podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zmluva o dielo č.1/2019, podkladom ktorej je cenová ponuka zhotoviteľa predložená podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na predmet obstarania "OBNOVA CHODNÍKA V OBCI RAJČANY" s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.1 zmluvy o dielo.

#### **1.2**

Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Článku II tohto Dodatku.

## ČLÁNOK II. PREDMET DODATKU

### 2.1

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve v tomto znení:

### 2.2

V **ČLÁNKU I. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE** pri Východiskových údajoch sa v bode d) a e) zmluvné strany dohodli o začiatku a odovzdaní diela na základe dátumu účinnosti zmluvy o dielo, čo je mylne definované. Dôsledkom toho sa Zmluvné strany dohodli na zmene Článku I. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE tak, že v Článku I sa rušia pôvodné znenia v časti Východiskové údaje v bode d) a e), ktoré znejú takto:

**d) „Začatie realizácie diela: do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy“**

**e) „Dokončenie výstavby: do 120 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“**

**a nahrádzajú sa novým znením, ktoré je nasledovné:**

d) Začatie realizácie diela: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska,

e) Dokončenie výstavby: do 12 dní pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska diela.

### 2.3

V **ČLÁNKU III. VYKONANIE DIELA, ČAS PLNENIA, DODANIE DIELA**, bod 2, sa zmluvné strany zaviazali na termínoch zhotovenia diela, a to začatím a dokončením diela na základe dátumu účinnosti zmluvy o dielo, čo je mylne definované. Dôsledkom toho sa Zmluvné strany dohodli na zmene Článku III. Vykonanie diela, čas plnenia, dodanie diela, bod 2 Zmluvy o dielo tak, že sa rušia pôvodné znenia v článku III. bod. 2 Zmluvy o dielo, ktoré znejú nasledovne:

**„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:“**

- **„Začatie výstavby: do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“,**

- **„Dokončenie výstavby: do 12 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“.**

**a nahrádzajú sa novým znením, ktoré je nasledovné:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

- Začatie realizácie diela: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska,

- Dokončenie výstavby: do 12 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska diela.

## 2.4

V **ČLÁNKU XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA** bod 9 sa ruší pôvodné znenie, ktoré znie takto:

*„Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi objednávateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.“*

a nahrádza sa novým, ktoré je nasledovné:

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.

## **ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

### 3.1

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

### 3.2

Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál. Dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

### 3.3

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán.

### 3.4

Zmluvné strany sa zhodli na celom obsahu tohto Dodatku, jeho zneniu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

V Rajčanoch dňa: 10.07.2020

.....

Obec Rajčany  
Mária Švecová, starostka obce

.....

Building s.r.o, Chynorany